



AKCINĖ BENDROVĖ "PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS"

Kodas 147146714. Beržų g. 48, 36145 Panevėžys. Tel. (8-45) 43 22 17 / 43 24 29. Faks. (8-45) 43 76 71.
www.info.lt. El.p.info@pbu.lt. A .s. LT54 7044 0600 0266 2940 AB SEB bankas. Registras. Valstybės įmonės Registrų
centras Panevėžio m. sk. P. Puzino 7. Panevėžys

J.Basanavičiaus g. 2-ojo daugiabučio namo
savininkų bendrijos pirmininkei

2015-10-29

Nr. 2-

p. Marinai Rutkauskienei
J.Basanavičiaus g. 2-21, Panevėžys

Vadovaudamiesi 2013 m. gruodžio 12 d. Pavedimo sutarties Nr. PS-9 p.2.3.
pateikiame ataskaitą apie pavedimo įgyvendinimo eigą:

1. Investicijų planas

1.1. Plano suderinimo data ir numeris - 2013-11-29 Nr. PAJS0101

2. Gyventojų visuotinis susirinkimas, kurio metu priimtas sprendimas dėl renovacijos

2.1. Susirinkimo data - 2013-12-12

2.2. Pasirinktas investicijos variantas - B

2.3. Bendra investicijų suma - 1081747,43 Lt

2.4. Kredito suma - 997100,58 Lt

3. Finansuojanti įstaiga

3.1. Pavadinimas - VIPA

3.2. Sprendimo, patvirtinančio finansavimą data - 2014-06-03

4. Rangovo parinkimas ir Rangovo sutartis

4.1. Pirkimo būdas- CPO

4.2. Įvykusio pirkimo data – 2014-07-25

4.3. Rangovo pavadinimas - A.Žilinskio ir ko UAB

4.4. Rangovo kontaktinis asmuo, telefonas- Rytis Andrijauskas, tel. 861623908

4.5. Rangos darbų kaina – 1024559,84 Lt

4.6. Rangos sutarties data ir Nr. 2014-07-18, Nr. CPO 41165

4.7. Rangos darbų terminas – 15 mėnesių

5. Kreditavimo sutartis

5.1. Kreditavimo įstaiga- VIPA

5.2. Sutarties data, Nr. – derinama

5.3. Kredito suma – 997099,58 Lt

6. Techninis prižiūrėtojas:

6.1. Pavadinimas – UAB "PRIMUS"

6.2. Sutarties data, numeris -2015-05-15, SP-150515/1

7. Techninis darbo projektas

7.1. Projekto Nr. P/01110-01-TDP

7.2. Derinimo bendrijoje data - 2015-04-16

7.3. Techninio prižiūrėtojo suderinimo data...- 2015-05-28

7.4. Kontaktinis asmuo – P. Jaškūnas

8. Statybos leidimas

8.1. Išrašymo data – 2015-05-22

8.2. Leidimo Nr. LNS-51-150522-00073

9. Pranešimas statybos inspekcijai apie statybos pradžia

9.1. Pranešimo data, Nr. – 2015-05-28, Nr. 2-451

9.2. Statybos pradžia – 2015-06-01

9.3. Statybos pabaiga - 2015-11-30.

Direktorius



Gintaras Ruzgys

M.Liutkus

586034