



AKCINĖ BENDROVĖ "PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS"

Kodas 147146714. Beržų g. 48, 36145 Panevėžys. Tel. (8~45) 43 22 17 / 43 24 29. Faks. (8~45) 43 76 71.
www.info.lt. El.p.info@pbu.lt. A. s. LT54 7044 0600 0266 2940 AB SEB bankas. Registras. Valstybės įmonės Registrų
centras Panevėžio m. sk. P. Puzino 7. Panevėžys

Prekybos g.5-ojo daugiabučio namo savininkų
bendrijos pirmininkui

2014-10-11

Nr. 2- 803

p. Jonui Sallogubui
Prekybos g. 5-18, Panevėžys

Vadovaudamiesi 2013 m. rugsėjo 30 d. Pavedimo sutarties Nr. PS-1 p.2.3. pateikiame ataskaitą apie pavedimo įgyvendinimo eigą:

1. Investicijų planas

1.1. Plano suderinimo data ir numeris - 2013-09-20 Nr. PAJS0053

2. Gyventojų visuotinis susirinkimas, kurio metu priimtas sprendimas dėl renovacijos

2.1. Susirinkimo data - 2013-08-04

2.2. Pasirinktas investicijos variantas - A

2.3. Bendra investicijų suma - 578222,95 Lt

2.4. Kredito suma - 529363,45 Lt

3. Finansuojanti įstaiga

3.1. Pavadinimas - VIPA

3.2. Sprendimo, patvirtinančio finansavimą data - 2013-10-28

4. Rangovo parinkimas ir Rangos sutartis

4.1. Pirkimo būdas - CPO

4.2. Įvykusio pirkimo data - 2013-12-20

4.3. Rangovo pavadinimas - Aukštaitijos ranga

4.4. Rangovo kontaktinis asmuo ir telefonas - Virginijus Ratkevičius, tel. 861052121

4.5. Rangos darbų kaina - 525862,37 Lt

4.6. Rangos sutarties data ir Nr. - 2013-12-30 Nr. CPO26236

4.7. Rangos darbų terminas - 2014 m. 01 - 11 mėn.

4.8. Rangos sutarties suderinimas su BETA 2014-01-27

5. Kreditavimo sutartis:

5.1. Kreditavimo įstaiga - VIPA

5.2. Sutarties data ir Nr. - 2014-03-28 Nr.3.25/D-27PA-PO15/04

5.3. Kredito suma - 500452,38 Lt

6. Techninis prižiūrėtojas:

6.1. Pavadinimas - UAB SDG

6.2. Sutarties data, numeris - 2014-03-20 Nr. CPO 32805

7. Techninis darbo projektas

7.1. Sutarties Nr. CPO 32805

7.2. Derinimo bendrijoje data - 2014-04-07

7.3. Techninio prižiūrėtojo suderinimo data - 2014-05-19

7.4. Kontaktinis asmuo V.Šateika, tel. 861118519

8. Statybos leidimas

8.1. Išrašymo data 2014-05-14

8.2. Leidimo Nr. LNS-51-140514-00070

9. Pranešimas statybos inspekcijai apie statybos pradžia

9.1. Pranešimo data, Nr. – 2014-06-10, Nr. 2-495

9.2. Statybos pradžia- 2014-06-05

10. Statybos darbų užbaigimas

10.1 Statybos užbaigimo aktas 2014-12-15, Nr. SUA-50-141215-00133

11. Pateikti dokumentai į "BETA" (būsto energijos taupymo agentūra) Valstybės paramai 40% (proc.) gauti.

11.1. "BETA" (būsto energijos taupymo agentūra) 40% (proc.) būsto modernizavimui paramą pervedė finansuojančiai organizacijai VIPA (viešųjų investicijų plėtros agentūra). Vyksta kredito perskaičiavimas po paramos gavimo. Administratoriui gavus detalius paskaičiavimus bus išsiųstas informacinis pranešimas apie panaudotos paskolos gražinimo sąlygas.

Direktorius



Gintaras Ruzgys

M.Liutkus

586034